

Coordination et pilotage OPC de chantiers d'exception. Chaque corps d'état à sa place, chaque jalon à sa date — *jusqu'à la réception.*

01 La prestation

Coordination tous corps d'état Un seul chef d'orchestre pour l'ensemble des intervenants. Les interfaces entre lots sont anticipées, les blocages traités avant qu'ils ne coûtent des jours.	Pilotage par la donnée Le pilotage s'appuie sur l'avancement réel, contrôlé sur site — pas sur le déclaratif. L'écart devient visible et déclenche la décision au bon moment.
Maîtrise des délais Un planning tous corps d'état tenu, des jalons suivis, des dérives détectées tôt. Voir le retard venir assez tôt pour l'éviter.	Réception maîtrisée Opérations préalables préparées en amont, réserves traitées méthodiquement. La livraison se prépare pendant le chantier, pas le jour J.

02 Une méthode, pas seulement un suivi

Le réel avant le déclaratif

Le suivi repose sur l'avancement effectivement contrôlé sur site, jamais sur ce qui est annoncé.

L'écart rendu visible

L'écart entre avancement physique et contrôlé est mesuré et affiché — le signal d'alerte le plus fiable d'un chantier.

La décision au bon moment

Une information juste permet d'arbitrer tôt, en réunion, avec des faits. La coordination devient anticipée.

03 Un OPC qui a construit — 10 ans de terrain

**2024-
2026**

Bouygues Construction — projets de luxe

Coordination sur ouvrages haut de gamme, au plus haut niveau d'exigence de finition et de délai.

**2021-
2024**

Vinci / Sogea Maroc — mégaprojets

Exécution sur des chantiers de grande envergure, résidentiels et mixtes.

**2016-
2021**

Projets de petite à moyenne échelle

Montée en compétence en exécution, VRD et travaux extérieurs. Les fondations du métier, apprises sur le terrain.

RÉSIDENTIEL

Résidences de standing

HÔTELLERIE

Hôtels & palaces

PREMIUM

Ouvrages d'exception